実施計画と認定及び実施前確認

設立協議用清書版 2026年11月7日

ステップ02で採択した案件を具体化し、04の認定と05の実行前確認につなぐ様式です。認定、当事者の契約・社内承認、許認可、安全上の実施条件を別々に確認します。

正式決定前の様式案です。記入・確認・決議前の空欄を含み、この文書だけで正式な合意や承認を示すものではありません。

目次

01 ステップ03で実施計画を具体化する / p. 2

02 実装に必要な条件と評価をそろえる / p. 3

03 ステップ04で実施計画を認定する / p. 4

04 ステップ05の実施前確認と結果報告 / p. 5

01 ステップ03で実施計画を具体化する

TCO・MDLが提案主体・実施主体と計画を具体化します。実行責任は個別に合意した参加主体が担い、非参加団体に費用や責任を生じさせません。

記入・確認欄
案件番号・計画版／02採択日・記録番号：
提案主体／実施責任者／参加主体と了承状況：
対象者・地域・課題／実施するサービスと作業：
実施期間・場所・工程・各工程の責任者：
車両・人員・技術・アプリ・データ分析の支援範囲と条件：
予算・財源・負担主体・契約主体／共通会計と個別会計の区分：

目次へ戻る

02 実装に必要な条件と評価をそろえる

成果指標は実施後に判断したいことから逆算し、現状値、測定方法、対象期間、目標、判断時期を案件ごとに決めます。利用者数と延べ利用回数、目標と実績を混同しません。

サンリオ連携車等の条件がある案件は、県の後援判断と利用許諾の対象・用途・表現を確認します。コンソーシアム認定でこれらを代替せず、他案件へ一律に適用しません。

記入・確認欄
成果指標ごとの現状値・目標・単位・測定方法・判断日：
許認可・場所/車両の使用条件・後援/利用許諾と確認先：
安全管理責任者・事故/苦情時の連絡体制・中止条件・保険：
扱う情報・取得目的・権利帰属・利用/公開範囲・保存方法：
未解決条件・解消担当・確認期限／継続・変更・終了の判断方法：

目次へ戻る

03 ステップ04で実施計画を認定する

運営会議は、計画・責任・負担・条件を確認して認定を判断します。条件付き継続検討を、実行を許可した認定と読み替えません。正式な認定範囲と未解決事項を議事録へ残します。

記入・確認欄
会議日・議案番号／適用規約・議決方法：
出席・議決権・利益相反の整理／賛成・反対・棄権：
結果：認定／条件付き継続検討／見直し／中止
認定した計画版・範囲・予算／判断理由・留保事項：
結果通知先・通知日／公表可能な説明：

目次へ戻る

04 ステップ05の実施前確認と結果報告

実施責任者が必要条件の充足を確認し、事務局が認定計画との整合を確認します。未解決の必須条件がある場合は実施を先行させません。実施後は事実・結果・課題を報告し、継続、修正又は終了を判断します。

記入・確認欄
契約・社内承認・許認可・保険・権利等の証拠と確認者：
実施可否・実施開始日／未解決事項・停止判断：
計画変更の有無／追加承認・再審議の記録：
実績・評価結果・事故/苦情・費用実績／報告日：
次の判断・担当・期限／公表する成果と権利確認：

目次へ戻る